



STATUSRAPPORT 02.07.2018 – 31.12.2018

2. halvår 2018

- Gjennomført lokale arbeidsseminar i 8 av dei 10 kommunane i Nordhordlandsprosjektet
- Ferdig med 2. runde i Velferdsteknologiens ABC i oktober. Det var 240 påmeldte deltakarar til denne runden
- Den tverrfagleg arbeidsgruppa for anskaffing av velferdsteknologi til 7 av kommunane + Austevoll, Os og Fusa har jobba med å lese anboda, gjort vurderingar og hatt avklaringsmøter med aktuelle leverandørar. Tentativ framdriftsplan er forskjøve slik at planlagd kontraktsgjennomføring er utsett frå 14.12.18 til februar 2019
- Opplærings- og kompetanseplan med handlingsplan vart oppdatert for 2019-2020
- Prosjektplan vart oppdatert med endring i referansegruppa
- Prosjektplan vart oppdatert med endring i prosjektgruppa
- Prosjektleiar og 5 frå prosjektgruppa har delteke på samling i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet
- Fått laga poster for Nordhordlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi
- Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet varer ut 2020. Hausten 2018 har det blitt jobba med oppfordringa frå det nasjonale velferdsteknologiprogrammet med å ta opp fleire kommunar i prosjektet, for å nå dei nasjonale måla om at alle kommunane skal ha velferdsteknologi som del av tenestene innan 2020. Informasjon om dette vart sendt ut til dei andre kommunane i Hordaland desember 2018. Det viste seg at det er stor interesse for å delta i felles søknad til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og deltaking i Nordhordlandsprosjektet. Dette vert jobba vidare med i januar 2019.

GJENNOMFØRTE TILTAK I PERIODEN

Workshop i samarbeid med nettverk for tenester til menneske med nedsett funksjonsevne i Nordhordland med tema velferdsteknologi og deltaking frå Fylkesmannen

18.09.18

Les meir: <http://nordhordlandsprosjektet.no/workshop-mennesker-med-nedsett-funksjonsevne-og-velferdsteknologi/>

Workshop ROS-analyse og beredskapsplanar

20.11.18

Les meir: <http://nordhordlandsprosjektet.no/workshop-ros-analyse-for-kommunane-i-nordhordlandsprosjektet/>

Konferanse for politikarar, lag og organisasjonar og leiarar

Heildagskonferanse 06.11.18

Her var det ca. 150 deltakara. Les meir på nettsida: <http://nordhordlandsprosjektet.no/konferanse-06-11-18-framtidsretta-dynamiske-og-skreddarsydd-omsorgs-og-helsetenester/>

PA Consulting

- I 2017 vart det gjennomført 2 samlingar: oktober og desember
- I 2018 vart det gjennomført 3 samlingar: januar, mars og juni

Til samlingane har kommunane fått ei heimelekse med diverse oppgåver og oppdrag. Ei viktig oppgåve har vore å lage forankringsplan med informasjon ut i eigen kommune. I tillegg har det vore prosess med diverse innsiktsarbeid i kommunane. Dette har vore gjort i form av kartlegging av behov til brukarar, pårørande, og tilsette gjennom intervju og innhenting av fakta i verksemda. Resultat og analyse av dette arbeidet har gitt kommunane innsikt og informasjon om kva behov som føreligg når det gjeld velferdsteknologi. Dette har vore med å danna grunnlag for anbodskonkurransen som vart gjennomførast i prosjektet i 2018. Les meir:

<http://nordhordlandsprosjektet.no/pa-consulting-opplaering-for-kommunane/>

Hausten 2018 har det vore jobba med å førebu ei 6. samling med PA Consulting 23.01.19 for å oppsummere effekt og læring, og prosessane ut i eigen kommune. Og i tillegg kunnskap og kompetanse til å drive prosessane vidare i eigen kommune/region.

Velferdsteknologiens ABC

Avslutning av runde 2 med to like samlingar 22. og 23.10.18

Velferdsteknologiens ABC er fasilitert av USHT Hordaland. Dette kompetanseprogrammet er blitt svært godt evaluert av dei tilsette.

No har omlag 500 tilsette i regionen gjennomført dette kompetanseprogrammet i løpet av 3 rundar. I siste runde deltok det 4 personar frå brukarorganisasjonane NFU Lindås og Masfjorden og Ytre Nordhordland demensforeining. Les meir:

<http://nordhordlandsprosjektet.no/organisasjonane-og-den-viktige-brukarstemma-ved-innforing-av-velferdsteknologi/> og

<http://nordhordlandsprosjektet.no/velferdsteknologiens-abc-oppstart-runde-2-i-april-2018/>

Prosjektgruppemøter

Planlagt månadlege møter september-desember. Ikkje gjennomført møte i september pga. prioritering av anskaffingsprosess og heller ikkje i oktober pga. stort fråfall til møtet. Gjennomført: 07.11 og 05.12.18. Viser til referat på kommunane sine postlister.

Styringsgruppemøter

06.09

26.10

03.12

Ressursgruppemøter

Planlagt månadleg september-desember. Har gjennomført planlagt tal møter, men endra tidspunkt for møter pga. kolliderande arrangement. På siste møtet dette året vart det gjort ei skriftleg evaluering av ressursgruppemøta i 2018. Ressursgruppene evaluerer at dei har hatt godt utbytte av møta. Møta er nyttige mtp. erfaringsutveksling, motivasjonsskaping og at dei får svar på spørsmål og får aktuell informasjon som dei kan bringe tilbake til eigen kommune.

29.08 – tema: gjennomgang prosjektplanar og mandat for ressursgruppa

19.09 – tema: Lindås deler sin status og erfaringar

07.11 – tema: endringsprosessar med psykolog som forelesar



05.12 – tema: evaluering av ressursgruppe-møta 2018, erfaringsdeling, plan for 2019
Les meir: <http://nordhordlandsprosjektet.no/kompetanseheving-for-ressurspersonar/>

Referansegruppemøte

28.11.18

Lokale arbeidsseminar

Dette var møter mellom kvar kommune enkeltvis saman med arbeidsgruppa i Nordhordlandsprosjektet. I nokon kommunar har fastlegane delteke i del av dette møtet

20.08 – Austrheim

03.09 – Osterøy

07.09 – Vaksdal

13.09 – Gulen

25.09 – Radøy

02.10 – Meland

25.10 – Modalen

01.11 – Masfjorden

08.11 – Fedje var planlagt, men utsett

Lindås ikkje gjennomført endå (utsett over nyttår 2019)

Oppfølging kontrakt og implementering i Alver-kommunane

Det er koordinator for velferdsteknologi i Lindås som har hovudansvaret for oppfølging av kontrakten, men kvar kommune har eigne ansvarspersonar og samarbeider tett med prosjektansvarleg for velferdsteknologi i Alver.

Prosjektgruppa for Alver har hatt 5 møter, kvar av kommunane har eigne ressurspersonar som har hatt felles møte/opplæring.

Av det nye utstyret som er i avtalen med ATEA, er ein no i drift med:

- Lindås har snart skifta ut alt det analoge utstyret sitt med nytt digitalt utstyr, samt har ute nokre Safemate lokaliseringsteknologien og Dignio medisineringsstøtte. Det har vore ein lang prosess men no verkar både responsenterløysinga og digitale alarmer slik dei skal. Og ein er i normal drift med desse
- Meland held på å prøve ut medisineringsstøtte og lokaliseringsstøtte
- Radøy har 3 medisineringsstøtte ute i drift, held på med opplæring på Sensio, GX8 og responsenterløysinga no og ein håpar på at alt er skifta ut i slutten av februar 2018

Arbeidsgruppe anbudsprosess

Status avklare responsenter og leverandør for utstyr:

Det har vore gjennomført ein anbudsprosess i form av konkurranse med forhandling.

21.08: Opning av anbod

21.08 – 12.09: Lesing, gjennomgang og evaluering av tilbod

19.09 – 21.09: Planlegging av avklaringsmøte 1

03.10 – 05.10: Gjennomføring av avklaringsmøter

09.10– 15.10: Oppsummering etter avklaringsmøter, planlegging av avklaringsmøte 2

22.10 – 26.10: Gjennomføring og oppsummering etter avklaringsmøte 2

05.11 – 23.11: Opning av revidert tilbod og evaluering



- 03.12: Møte med styringsgruppa
- 05.12 – 13.12: Arbeid med evaluering og planlegging av avklaringsmøte 3
- 13.12: Gjennomføring av avklaringsmøte 3
- 19.12: Endeleg evaluering

Utifrå evaluering av tilboda er det teke ei avgjerd på kva leverandør som vil få tildelt kontrakt. Rett etter nyttår vil tilbodsbrief bli sendt ut. Informasjon om kontrakt og leverandør vil koma i samband med signering av kontrakt i februar 2019.

Halvvegsrapport

Utsett til våren 2019 grunna nasjonalt velferdsteknologiprogram går ut 2020

Studietur prosjektgruppa

Utsett grunna prioritering av arbeid med anskaffing hausten 2018

Hospitering

Ikkje gjennomført denne hausten

Informasjonsarbeid

Fleire kommunar har drive lokalt informasjonsarbeid gjennom skriftleg informasjon t.d. i postkassane til innbyggjarane, nettsider og til tilsette i kommunar, fastlegar, lag og organisasjonar, innbyggjarar m.m. Fleire kommunar jobbar med å utarbeide skriftleg informasjonsmaterieil/brosjyrer

Samlingar/Kurs/Konferansar:

Samling Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet 16.-17.10

Workshop Leverandørutviklingsprogrammet- gevinstrealisering 24.09 og 11.12

Nettverkssamling

Nettverkssamling i regi av USHT Hordland planlagt til 06.12.18 vart avlyst

Spreiing :

27.08 Innlegg pensjonistseminar i regi av Knarvikmila. Les meir:

<http://nordhordlandsprosjektet.no/seminar-for-pensjonistar-i-regi-av-knarvikmila-27-08-18-innlegg-om-nordhordlandsprosjektet/>

11.09 Innlegg Høgskolen i Oslo og Akershus

26.09 Besøk av prosjekt i Møre og Romsdal og Haugaland vekst

27.09 Innlegg Samarbeidsrådet Hardanger

15.10 Innlegg senioruniversitetet i Kvam (Per W)

18.10 Innlegg Høgskolen på Vestlandet

19.10 – Innlegg forsknings- og innovasjonskonferansen til NSF

31.10 – Innlegg for Pensjonistlaget til Fagforbundet i Samnanger

01.11 – Innlegg fagdag Hallingdal, Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet

06.11 – Konferanse for politikarar, lag og organisasjonar og leiarar

04.12 – Innlegg konferanse Faglig Forum VFT- Fornebu

06.12 – Innlegg NSCC og HVL

Viser elles ti tidlegare statusrapportar:

<http://nordhordlandsprosjektet.no/om-prosjektet/status-for-prosjektet/>



Informasjon om Nordhordlandsprosjektet:

Nettside: <http://nordhordlandsprosjektet.no/>

Facebook: <http://www.facebook.com/nordhordlandsprosjektet/>

Januar 2019

Arbeidsgruppa i Nordhordlandprosjektet

