

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
1																																																																																		
2																																																																																		
3	Framdriftsplan for (kommune)																																																																																	
4	2019															2020																																																																		
5	UKENUMRE															UKENUMRE																																																																		
6	AKTIVITETER															AKTIVITETER																																																																		
7	[Hovedaktivitet]															[Hovedaktivitet]																																																																		
8	Lage utkast implementeringsplan																																																																																	
9	Leverandør opprettar felles prosjektkommune og leverandør																																																																																	
10	Finne ansvarleg for implementering																																																																																	
11	Finne ansvarleg for gjenvinstplanlegging og -realisering																																																																																	
12	Oversikt over ressurspersonar/superbrukarar i kommunen																																																																																	
13	Finne dato og planlegge møte med ressurspersonar/superbrukarar i kommunen																																																																																	
14	Gjennomføre møter med ressurspersonar/superbrukarar i kommunen																																																																																	
15	Kartlegging av behov utstyr jfr. revidert 0-punktskartlegging																																																																																	
16	Finne dato og planlegge møte med ressurspersonar/superbrukarar i kommunen																																																																																	
17	Utarbeide ROS-analyse og beredskapsplan i kommunen																																																																																	
18	Avklare med prosjektgruppa opplæring i utstyr, adm.verktøy																																																																																	
19	Oppdatere implementeringsplan																																																																																	
20	Sette dato for oppsigelse av gammalt utstyr																																																																																	
21	Sei opp avtale med noviserende leverandør av tryggleiksalamar																																																																																	
22	Kontakte leverandørane for å starte samarbeid																																																																																	
23	Avklart kven som skal ha ansvar for bestilling av utstyr i kommunen																																																																																	
24	Oversikt over kven som skal ha opplæring i kommunen																																																																																	
25	Ferdig med ulike skjema for kartlegging, samtykke, vedtak																																																																																	
26	Lage rutine for evaluering: brukarar (individuell) og totalt																																																																																	
27	Presentasjon av utstyr																																																																																	
28	Opplæring i leverandør si bestillingsprosedyre																																																																																	
29	Planlegge lokaler og prosedyrer for lagerhold av utstyr																																																																																	
30	Planlegge implementering av dei ulike teknologiane																																																																																	
31	Øvsjekk gjennomført akseptansetest																																																																																	
32	Bestilling av utstyr																																																																																	
33	Leveranse av utstyr																																																																																	
34	Opplæring, testing av responsententene																																																																																	
35	Opplæring i utstyr tilsette																																																																																	
36	Starte opp med utstyr																																																																																	
37	Opplæring i utstyr til brukar/pårørande																																																																																	
38	Montering av nytt utstyr																																																																																	
39	Demontering av gammalt utstyr																																																																																	
40	Evaluere bruk av utstyr (individuell) - kort tid																																																																																	
41	Evaluere bruk av utstyr (total) - kort tid																																																																																	
42	Evaluere bruk av utstyr (individuell) - lang tid																																																																																	
43	Evaluere bruk av utstyr (total) - lang tid																																																																																	
44	Leverandørsamarbeid, faste møter for vidareutvikling, informasjonsutveksling																																																																																	
45	Planlegge vidare drift etter prosjektavslutning i 2020																																																																																	
46																																																																																		
47																																																																																		
48																																																																																		
49																																																																																		
50																																																																																		
51																																																																																		
52																																																																																		
53																																																																																		
54																																																																																		
55																																																																																		
56																																																																																		
57																																																																																		
58																																																																																		
59																																																																																		
60																																																																																		
61																																																																																		
62																																																																																		
63																																																																																		
64																																																																																		
65																																																																																		
66																																																																																		
67																																																																																		
68																																																																																		
69																																																																																		
70																																																																																		
71																																																																																		
72																																																																																		
73																																																																																		
74																																																																																		
75																																																																																		
76																																																																																		
77																																																																																		
78																																																																																		









